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القويعية مول 

ر مت 70,000على مساحة ول یعیة مویقع ق

ة ظفي محافل متكامول موھو اول بع رم

ض یارلاینة دمرب یقع غذي لوایعیة ولقا

یعیة ولقاة ظمحافر تعتبو   مك165لي وابح

ن من یرللمسافف قوة تطنقأول ي ھ

 یعرلسایق طرلر الى مكة عبض ایارلا

 : يتكون من قويعية مول 
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: یعیةولقاة ظمحاف

فیھ رلتوق والتساناحیة ن لھا مورة لمجارى القت احتیاجاایعیة ولقاة ظتلبي محاف

م مناجود جوة بظلمحافز اكما تمتا قرية 600 اددھلتي یبلغ عوامیة ولحكد اعیاولموا

 طن   200وزیتجاوي سنج نتاامع دن لمعاذھب والل

-ن :للسكاة ظلمحافافي ل خدئیسیة للرلدر المصاا

 میة ولحكف اائوظلا - 

ةطسولمترة والصغیل الأعماا - 

 شيوالمابیة رتو عة زرالا - 

 -: ةظلمحافطورات ات

 سكنیة . دة حو 6000ء لإنشان لإسكاوزارة اة ط( خ1

ن تحسیر ویوطلت ريال رملیا 4.25بة راق الدولةرت ستثمالماضیة اوات لسنل ا( خلا2

 ةظلمحافا

 .تخدم المحافظة تعلیمیةت ( كلیا8دد )ع وجود( 3

. 



-: وللحالي للماضع ولا  

 .اكتمال اعمال محطة التحلية للمياة

  انهاء اعمال الدفاع المدنيجاري 

  في مرحلة الاختبار  –نظام ادارة المباني

 النهائية 

  تم تركيب كاميرات المراقبة و النظام

 الامني 

  تم الانتهاء من اعمال السفلتة في

 المواقف و في مداخل المول 

  تم الانتهاء من تركيب اعمدة الإنارة في

مواقف السيارات.

  في مرحلة متقدمة من  :ردتاغمعرض

 اعمال التشطيبات

 " عمال : أ"سباركيزمساحة الترفيه

 مارسفي نهاية  التشطيبات ستبدأ

 م. 2018

  الانتهاء من عمل مخططات لصالة

لياردو الب

 دولار بلس و غراند سنترال من مجموعة 

يعية قوفتتاح في للايتلطلعون أباريل 

 مول

  في القريب العاجل سيتم نشر البروشور

قويعية مولـ الخاص ب


